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Zamawiający: 
EKO ENERGIA LUBLIN Sp. z o.o.  

z siedzibą w Lublinie; 

ul. Metalurgiczna 9B,  

20-234 Lublin.  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i przekazanie 
do eksploatacji inwestycji pod nazwą „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji 
Kalorycznej z Odpadów Komunalnych w Lublinie” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ MODYFIKACJA SWZ – SERIA 06 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania/wnioski dotyczące 
treści SWZ.  

Niniejszym Zamawiający publikuje treść zapytań (Seria 06 pytania 431 – 500) wraz z wyjaśnieniami 
(bez ujawniania źródła zapytania).  

 

431 Pytanie / Wniosek: 
[11] Zgodnie z p. 4.26.1. PFU Wykonawca dostarczy (wliczone w Cenę Ofertową) komplet Części 
Zamiennych, Części Eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych (takich jak: smary, oleje, 
chemikalia, szczeliwa, sorbenty i inne) niezbędnych do pierwszego napełnienia urządzeń ITPFKOK oraz 
potrzebnych w całym okresie rozruchu i Prób Odbiorowych, łącznie z Ruchem Próbnym. Zwracamy się 
z prośbą o zmianę zapisu i ograniczenie wymogu dostawy materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, 
chemikalia, szczeliwa, sorbenty i inne) tylko do pierwszego napełnienia. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 431 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i pozostawia zapisy rozdziału 4.26.1. PFU bez 
zmian. 

 

432 Pytanie / Wniosek: 
[12] Zgodnie z p. 4.26.1. ustęp 4 PFU Rozruch i Próby Odbiorowe odbędą się przy udziale pracowników 
Zamawiającego i/lub jego przedstawiciela (Inżynier Kontraktu) jednak nie będą oni uczestniczyli 
w obsłudze Instalacji. 

Sugerujemy, aby Zmawiający uwzględnił możliwość udziału swoich pracowników w obsłudze instalacji 
w czasie Eksploatacji Próbnej pod nadzorem parowników Wykonawcy. W ten sposób nabędą 
niezbędnego doświadczenia w obsłudze instalacji niezbędnego do jej obsługi po zakończonych Próbach 
Odbiorowych i przekazaniu instalacji. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 432 

Zamawiający umożliwi udział swoich pracowników w obsłudze instalacji w czasie Eksploatacji Próbnej 
pod nadzorem parowników Wykonawcy, poprzez ich oddelegowanie do Wykonawcy. 
Odpowiedzialność za działania pracowników oddelegowanych do Wykonawcy będzie po stronie 
Wykonawcy analogicznie do działań pracowników Wykonawcy.  
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433 Pytanie / Wniosek: 
[13] W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na karcie terenu dla przedmiotowej 
inwestycji, wskazano obszar uciążliwości od planowanej do realizacji linii wysokiego napięcia 400 kV 
(w części południowej działki). 

Zgodnie z zapisami MPZP w tym obszarze obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej. 

Czy Inwestor wystąpił do gestora sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zabudowy 
w tym obszarze? 

Uzasadnienie / komentarz: 

Informacje zawarte w takich warunkach są niezbędne do zakończenia prac nad koncepcją 
zagospodarowania terenu (PZT). W przypadku, gdy wniosek nie został jeszcze złożony, zwracamy się 
z prośbą o jego niezwłoczne złożenie. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 433 

Wg informacji posiadanych przez Zamawiającego nie przewiduje się budowy linii 400 kV na terenie pod 
przedmiotową Inwestycję. 

 

434 Pytanie / Wniosek: 
[14] Zwracamy uwagę na znaczne różnice w wysokości terenu pomiędzy drogą dojazdową od strony 
północnej a terenem inwestycji. 

Czy Inwestor uzgodnił z zarządcą drogi dokładną lokalizację zjazdu? Od tej lokalizacji zależy bowiem 
docelowa rzędna posadowienia inwestycji, ze względu na konieczność zachowania maksymalnych 
dopuszczalnych spadków. 

Czy Inwestor zawarł z zarządcą drogi umowę, o której mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych 
(„umowa 16-tkowa")? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu wynikającego z tej umowy oraz 
określenie, kto będzie odpowiedzialny za jego realizację. 

Uzasadnienie / komentarz: 

Uzgodniona lokalizacja zjazdu oraz warunki umowy z zarządcą drogi mają bezpośredni wpływ na 
rozwiązania projektowe w zakresie niwelety, układu drogowego i gospodarki masami ziemnymi. 

Informacje te są niezbędne do opracowania koncepcji PZT. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 434 

Zamawiający nie dokonywał w tym zakresie uzgodnień. Dokonanie uzgodnień będzie w zakresie 
Wykonawcy w ramach Prac Projektowych.  

 

435 Pytanie / Wniosek: 
[15] Planowana inwestycja znajduje się w strefie uciążliwości linii kolejowej. 

Prosimy Inwestora o przekazanie wyników pomiarów drgań wywoływanych ruchem kolejowym. 

Konieczne jest zweryfikowanie czy drgania te nie będą miały wpływu na dobór posadowienia oraz 
zastosowane rozwiązania technologiczne. 

Uzasadnienie / komentarz: 
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Dane dotyczące oddziaływania drgań są niezbędne dla prawidłowego opracowania rozwiązań 
konstrukcyjnych i technologicznych. Brak takich informacji może skutkować koniecznością 
późniejszych zmian projektowych lub dodatkowych zabezpieczeń konstrukcji. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 435 

Zamawiający nie posiada badań w interesującym Wykonawcę zakresie. Jeżeli uzna to ca celowe - 
Wykonawca w ramach Prac Projektowych może wykonać stosowne badania, ujmując ich koszt w cenie 
oferty. 

 

436 Pytanie / Wniosek: 
[16] Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób Inwestor oczekuje, aby była prowadzona procedura 
uzgadniania dokumentacji projektowej. 

W szczególności prosimy o wskazanie trybu przekazywania dokumentacji do uzgodnień (np. wersja 
papierowa/elektroniczna, platforma CDE) oraz zasad wprowadzania uwag i ich akceptacji. 

Ponadto prosimy o określenie, jakie terminy na opiniowanie poszczególnych elementów dokumentacji 
prze Inwestora należy przyjąć w harmonogramie realizacji inwestycji. 

Uzasadnienie / komentarz: 

Jasne określenie procedury uzgodnień i terminów opiniowania pozwoli na realistyczne zaplanowanie 
harmonogramu oraz uniknięcie ryzyk związanych z opóźnieniami w procesie projektowym. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 436 

Zamawiające określił wymagania w zakresie uzgadniania Dokumentacji Projektowej w SWZ (PFU 
i Projekt Umowy). W §12 ust. 7 Projektu Umowy określono termin zatwierdzenia dokumentacji lub 
zgłoszenia stosownych uwag (14 dni). 

Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na Pytanie / Wniosek 280. 

W zakresie wymagań nieokreślonych SWZ stosowne uzgodnienia będą poczynione z Przedstawicielem 
Zmawiającego w trakcie realizacji Umowy na Roboty. 

 

437 Pytanie / Wniosek: 
[17] Czy na obszarze objętym planowaną inwestycją zostało już wydane pozwolenie na budowę dla 
innego zakresu robót budowlanych? Jeśli tak, prosimy o przekazanie informacji, jakiego zakresu 
dotyczy wydane pozwolenie oraz na jakim etapie jest jego realizacja. 

Uzasadnienie / komentarz: 

Informacja o istniejących pozwoleniach na budowę ma kluczowe znaczenie dla weryfikacji stanu 
formalno-prawnego terenu inwestycji oraz dla uniknięcia potencjalnych kolizji w procesie 
projektowym i wykonawczym. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 437 

Zamawiający nie posiada wiedzy o jakimkolwiek pozwoleniu na budowę obejmującym teren 
przewidziany pod budowę ITPFKOK. 
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438 Pytanie / Wniosek: 
[18] Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozwolenia wodnoprawne wymagane dla realizacji 
inwestycji będą uzyskiwane po stronie Inwestora. 

Uzasadnienie / komentarz: 

Jasne określenie odpowiedzialności za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych jest niezbędne do 
prawidłowego zaplanowania zakresu obowiązków stron oraz harmonogramu realizacji inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 438 

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, o ile będzie potrzebne w trakcie realizacji Robót, jest po 
stronie Wykonawcy. 

Odnośnie pozwolenia wodno-prawnego potrzebnego do eksploatacji ITPFKOK, stosowne wymagania 
określono w §3 ust. 2, §11 ust. 12, §12 ust. 3 oraz §17 ust. 4 punkt 12) Projektu Umowy. 

 

439 Pytanie / Wniosek: 
[19] W jaki sposób należy zaplanować gospodarkę wodami deszczowymi retencjonowanymi 
w zbiorniku retencyjnym w przypadku długotrwałych opadów, kiedy ilość zgromadzonej wody 
przekroczy zapotrzebowanie na cele technologiczne? 

Uzasadnienie / komentarz: 

Określenie zasad postępowania z nadmiarowymi wodami opadowymi jest kluczowe dla przyjęcia 
prawidłowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz uniknięcia ryzyka 
podtopień i przekroczeń pozwoleń wodnoprawnych. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 439 

Wykonawca zaprojektuje pojemność retencyjną zbiornika gwarantującą zatrzymanie wody w trakcie 
deszczu ulewnego. Nadmiar wody (pojemność retencji), Zamawiający będzie wywoził wozami 
asenizacyjnymi.  

Znajdująca się na terenie strefy przemysłowej kanalizacja jest niedrożna i nie może być wykorzystana 
do odprowadzenia nadmiaru wody. 

 

440 Pytanie / Wniosek: 
[20] Czy Inwestor uzyskał od zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK) warunki techniczne / 
uzgodnienia dla planowanej zabudowy w sąsiedztwie linii kolejowej? Jeśli tak, prosimy o przekazanie 
ich treści. 

Uzasadnienie / komentarz: 

Uzgodnienia z zarządcą infrastruktury kolejowej są niezbędne do prawidłowego zaplanowania 
rozwiązań projektowych w zakresie lokalizacji obiektów, ochrony przed hałasem i drganiami oraz 
ewentualnych kolizji z infrastrukturą kolejową. Brak tych dokumentów może skutkować opóźnieniami 
w procesie projektowym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 440 

Zamawiający nie posiada takich uzgodnień. Jeżeli Wykonawca w trakcie projektowania stwierdzi 
konieczność uzgodnienia projektu z zarządcą infrastruktury kolejowej zgodnie z Ustawą o transporcie 
kolejowym, dokona takich uzgodnień we własnym zakresie. 
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441 Pytanie / Wniosek: 
[21] Czy Inwestor wyrazi zgodę na likwidację studni zlokalizowanej w północnej części działki, która 
koliduje z planowaną zabudową? 

Uzasadnienie / komentarz: 

Likwidacja kolidującej studni jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania układu zabudowy 
i infrastruktury technicznej. Brak decyzji w tym zakresie może uniemożliwić opracowanie docelowego 
układu funkcjonalnego terenu. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 441 

Zamawiający dopuszcza likwidację studni, nie wcześniej jednak niż po uruchomieniu przez 
Zamawiającego nowej studni. Zamawiający zakłada, że nowa studnia zostanie uruchomiona przez 
rozpoczęciem Rozruchu ITPFKOK. 

 

442 Pytanie / Wniosek: 

L.P. ZAŁĄCZNIK BRANŻA STR PKT PYTANIE 

1 L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW Formalne 9  1.3.2 

Prosimy o zmianę zapisu o dodanie zaznaczonego 
zdania:  

-  w oparciu o tę technologię w ostatnich 15 latach 
na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii 
lub Wielkiej Brytanii została wykonana minimum 1 
(jedna) instalacja termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych lub wydzielonych z 
odpadów komunalnych (preRDF, RDF, SRF), 
obejmująca palenisko rusztowe, zintegrowane z 
kotłem odzyskowym i instalację oczyszczania 
spalin. Takie instalacje wykonane na terenie 
Tajlandii lub Korei Południowej przez 
sprawdzonego dostawcę z siedzibą i fizyczną 
obecnością w Unii Europejskiej będą uznane za 
równoważne i akceptowalne 

Jako wykonanie zadania należy rozumieć 
doprowadzenie co najmniej do Protokołu Odbioru 
Końcowego Instalacji lub wystawienia Świadectwa 
Przejęcia 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 442 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i zmienia zapisy punktu 1.3.2 w rozdziale IV IDW 
nadając mu następujące brzmienie: 

w oparciu o tę technologię w ostatnich 17 latach na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, 
Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii została wykonana minimum 1 (jedna) instalacja termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych lub wydzielonych z odpadów komunalnych (preRDF, 
RDF, SRF), obejmująca palenisko rusztowe, zintegrowane z kotłem odzyskowym i instalację 
oczyszczania spalin. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
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Protokołu Odbioru Końcowego Instalacji lub wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zamawiający 
dopuszcza także takie instalacje wykonane na terenie Tajlandii lub Korei Południowej przez 
sprawdzonego dostawcę z siedzibą i fizyczną obecnością w Unii Europejskiej, pod warunkiem 
jednak, że na rynku polskim zostanie zlokalizowany serwis oraz zapewniona będzie lokalnie 
dostępność Części Zamiennych i Części Eksploatacyjnych. 

 

443 Pytanie / Wniosek: 

L.
P. ZAŁĄCZNIK BRANŻ

A STR PKT PYTANIE 

1 

L_Załącznik_IDW
-
01.3_Formularz_
Wykazu_Parame
trów 
Gwarantowanyc
h  

 Oraz  

L_Załącznik_PFU
-
04_Warunki_Gw
arancyjne_i_Par
ametry 
Gwarantowane0 

Techno
logia 11  3.2 

pkt. 2 

Prosimy o potwierdzenie, czy gwarantowane wartości emisji 
zanieczyszczeń emitowanych w spalinach wynoszą:  

Emisja pyłu w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 < 5 

Emisja HCl w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 <6 

Emisja SO2 w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 < 30 

Emisja Hg w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 < 0,02 

Emisja HF w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 < 1 

Emisja PCCD/F w spalinach ng/m3n(suche) @ 11% O2 < 0,06 

Emisja NOx w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 < 120 

Emisja NH3 w spalinach mg/m3n(suche) @ 11% O2 <10 

Bądź prosimy o podanie oczekiwanych wartości 
gwarantowanych emisji zanieczyszczeń.  

Odpowiedź na pytanie / wniosek 443 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie 149. Przytoczona w pytaniu tabela nie spełnia tych 
wymagań. 

 

444 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

1 
Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie Kluczowego Personelu, wskazanego w 
pkt 1.4. rozdz. VI SWZ ta sama osoba może pełnić funkcję Technologa 
termicznego przekształcania odpadów oraz Projektanta (technologa). 

rozdz.-VI-pkt-1.4.-
SWZ 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 444 

Tak - ta sama osoba może pełnić funkcję Technologa termicznego przekształcania odpadów oraz 
Projektanta (technologa), przy założeniu, że będzie ona spełniać wymagania określone dla każdej z tych 
funkcji. 
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445 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

2 
Prosimy o informację jakiej wydajności transportowej (m3/h) oczekuje się od 
przenośnika taśmowego pre-RDF do bunkra ITPFKOK. Czy planuje się jego ciągłą 
pracę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu? 

 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 445 

Przenośnik winien być zaprojektowany z wydajnością zapewniającą, że będzie możliwa ciągła praca 
ITPFKOK (24h na dobę przez 7 dni w tygodniu) przy pracy przenośnika w trybie 10h na dobę przez 5 dni 
w tygodniu. W szczególności wydajność przenośnika winna umożliwić zgromadzenie w bunkrze zapasu 
odpadów wystarczającą na pracę w ciągu weekendu. 

 

446 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

3 

Czy w ust. 9,13,14 mowa o stacjach roboczych jako w pełni funkcjonalnych stacji 
operatorskich czy tzw. "cienkich klientów" w odniesieniu do parametrów 
serwera opisanych w ust. 16 oraz 3.1.8.3 ust. 3 odnośnie redundancji stacji 
operatorskich i serwera fizycznego zwanego hostem? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.2 
pkt. 3.1.8.3 
strona 98-102 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 446 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

447 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

4 Czy w ramach Umowy należy dostarczyć jeden czy dwa serwery (fizyczne hosty), 
czyli oprócz w ITPFKOK także w Kom-Eko S.A.? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.2 
pkt. 3.1.8.3 
strona 100-102 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 447 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

448 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

5 Czy w ramach Umowy należy dostarczyć drugą licencję na tzw. HISTORIAN 
(oporogramowanie aplikacyjne oraz system operacyjny maszyny wirtualnej) tzn. 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
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oprócz w ITPFKOK także w Kom-Eko S.A.? Czy może na serwer redundantny w 
Kom-Eko będą przesyłane wyłącznie kopie plików bazodanowych bez 
konieczności licencji na redundanty serwer? 

6_05_rev00 
pkt. 3.1.8.3 
pkt. 4.15.1.3 
4) 
strona 102-182 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 448 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

449 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

6 

W pkt. 2 napisano, że "Komunikacja z system nadrzędnym musi posiadać 
redundancję." Proszę o uszczegółowienie. Czy wystarczające jest stworzenie 
ringu (dwie trasy połączeń), czy słowo "redundancja" rozumiane jest szerzej 
jako dwie niezależne odseparowane trasy (logicznie lub fizycznie - w zależności 
od wymogów Zamawiającego) zrealizowane na oddzielnych modułach/kartach 
sieciowych (pojedynczych lub podwójnych dla każdego z serwerów - w 
zależności od wymogów Zamawiającego)? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.15.1.3 
strona 181 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 449 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

450 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

7 Kto dostarcza SIEM? Wg. 4.16.15 jest to istniejący system Zamawiającego - 
proszę o potwierdzenie. 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.6.1  
pkt. 4.16.15  
pkt. 4.16.16.2 
strona 189-191 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 450 

Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym 

 

451 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

8 
Zgodnie z wyliczeniem "e." Zamawiający oczekuje przeprowadzenia testów w 
środowisku testowym, ale nie zostały przewidziane takie dostawy. Proszę o 
wyjaśnienie. 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.12 
strona 190 
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Odpowiedź na pytanie / wniosek 451 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

452 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

9 Czy ust. 1.a. należy traktować jako spełnienie wymogów zgodnie z ISO/IEC 
27001, czy szerzej, że dopuszczone są tylko firmy posiadające taki certyfikat? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.18 
strona 192 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 452 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

453 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

10 

Czy protokół nadpisania danych ma być w formie oświadczenia czy 
wygenerowany z oprogramowania zgodne z podanymi wymaganiami? 

L_SWZ_ITPFKOK 
LUBLIN_IDW_2025_0
6_05_rev00 
pkt. 4.16.19 
strona 192 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 453 

Zamawiający wymaga podpisanego protokołu zniszczenia lub nadpisania. Dokument winien być 
podpisany przez osoby/komisję dokonujące zniszczenia.  

 

454 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

11 Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie treści 
PFU pkt. 3.1.8.2. 
ppkt.: 21 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 454 

Podpunkt jest kompletny. Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską zmieniając „:” na „.”. 

 

455 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

12 Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia od PGE Dystrybucja moc 
potrzeb własnych jest 0,8MW, natomiast przyjęta moc agregatu 800kVA. 

warunki techniczne 
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Uwzględniając potrzebę wygaszenia procesu technologicznego prosimy o 
precyzyjne wskazanie mocy agregatu prądotwórczego do zainstalowania. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 455 

Wykonawca dobierze moc agregatu odpowiednio do potrzeb dostarczanej przez Wykonawcę 
technologii. 

 

456 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

13 
Prosimy o informację czy warunki techniczne na dostawę zasilania energii 
rezerwowej są wydane. Jeśli tak to o jakiej mocy energii pobieranej i oddawanej 
do sieci energetycznej. 

PFU 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 456 

O wydanie tych warunków wystąpi Wykonawca stosownie do potrzeb dostarczanej przez Wykonawcę 
technologii. 

 

457 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

14 

Czy w uzgodnienia uwzględniono kompensacje mocy biernej po stronie SN i Nn. 
Ponadto czy będzie wymagana kompensacja mocy biernej przez generator 
przesyłanej energii elektrycznej dla spełnienia warunków technicznych 
przyłączeniowych do sieci energetycznej. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 457 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostały opublikowane na stronie 
https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel  w dniu 21-08-2025. 

 

458 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

15 

Czy przewiduje się komunikacje sterowania pomiędzy telemechaniką 
zainstalowaną na SN a generatorem i sytemu sterowania procesem 
technologicznym. Poprawia to możliwości regulacyjne całego procesu 
sterowania technologicznego. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 458 

Tak przewiduje się komunikację sterowania pomiędzy telemechaniką zainstalowaną na SN, 
a generatorem i sytemu sterowania procesem technologicznym. 
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459 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

16 Czy dane z liczników SN będą dostępne także dla operatora. Czy konieczne jest 
zdublowanie olicznikowana.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 459 

Zamawiający nie wymaga dublowania liczników. Wykonawca wykona opomiarowanie zgodnie 
z zapisami PFU i warunków przyłączenia, a projekt uzgodni z OSD. 

 

460 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

17 

Proszę o informację szczegółową jak będą przekazywane informacje o poborze i 
oddawani ciepła. Czy dane będą wysyłane poprzez dostarczano kartę GSM i inny 
rodzaj komunikacji. Należy w tym względzie mieć na uwadze 
cyberbezpieczeństwo i możliwe zagrożenia. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 460 

Wymagania dotyczące ciepłomierza zawarto w warunkach przyłączenia 
(https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel). Zamawiający wymaga dodatkowo by te 
same dane były rejestrowane w systemie ITPFKOK. 

 

461 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

18 
Czy wymagane jest chwytak i suwnica rezerwowa. Z doświadczeń Wykonawcy 
wynika, że występują częste przestoje pracy np. Chwytaka, szczególnie dla 
odpadów zmieszanych niesortowanych. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 461 

Zamawiający nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych niesortowanych – wsad do instalacji 
stanowi RDF lub preRDF. Zgodnie z punktem 3.1.2.1 PFU Zamawiający wymaga dostarczenia, poza 
suwnicą z chwytakiem głównym, dodatkowo chwytaka głównego rezerwowego na magazyn 
Zamawiającego. 
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462 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

19 Jak często maja być otwierane bramy wjazdowo/wyjazdowe. Istnieje trudność 
w dostarczeniu np. bram o częstotliwości 50 otwarć w ciągu godziny. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 462 

Wykonawca projektuje budynek i w jego zakresie jest również dobór parametrów bramy (w tym 
częstotliwość otwarć, izolacyjność akustyczna i np. obciążenie wiatrem). Bramy mają być dostarczone 
w wykonaniu przemysłowym i zapewniać możliwość rozładunku pojazdów bez zbędnych przerw 
(uwzględnieniem czasu rozładunku pojazdu oraz pojemności bunkra). 

 

463 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

20 Czy transporty uwzględniając poziom hałasu nie będą dostarczane w porze 
nocnej. Uzyskanie 35 dB będzie wysoce trudne.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 463 

Zamawiający nie przewiduje transportów samochodowych w porze nocnej. 

 

464 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

21 

Wskazane poziomy hałasu do spełnienia są bardzo niskie określane często dla 
warunków mieszkalnych. Niosą one bardzo wysokie koszty ograniczenia 
poziomu hałasu (postawienie wysokiego muru akustycznego, a co za tym idzie 
wykonania solidnych fundamentów). Koszty te można zminimalizować, jeśli te 
warunki zostaną dopasowane do warunków przemysłowych.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 464 

Zamawiający prosi o skonkretyzowanie wniosku / pytania np. poprzez propozycję rozwiązań 
prowadzących do optymalizacji kosztów realizacji ITPFKOK.  

 

465 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

22 
Czy dokonano szczegółowego sprawdzenia warunków geologicznych terenu pod 
przedmiotową inwestycję. Występuje trudność wyceny zadania bez 
szczegółowej znajomości warunków geologicznych. W znaczącej realizacji 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
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inwestycji spotykano albo trudności z posadowieniem ze względu na warunki 
nośności terenu lub wstępujące niezidentyfikowane odpady lub skały. Prosimy o 
wskazanie rozwiania metodologii wyceny dla różnych wariantów geologicznych. 

uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 465 

W dniu 18 września 2025 dokumentacja geotechniczna została opublikowana przez Zamawiającego. 

 

466 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

23 
Brak szczegółowego wskazania jaki typ czujników winien być zastosowany w 
strefie generatora oraz system tryskaczowy. Ma to wpływ na funkcjonalność a 
także generuje różne koszty wykonania. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 466 

Wykonawca projektuje system ppoż. 

Zamawiający nie ma innych szczegółowych wymagań poza określonymi w PFU. 

 

467 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

24 
Brak szczegółowych informacji do zastosowania czujników w strefie 
rozładunkowej, strefie bunkra, strefie przy kotle, strefy odpadów resztkowych. 
Wymagane szczególe wskazanie. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 467  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 466. 

 

468 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

25 W opisie brak szczegółowego wskazania systemu monitoringu przekazywanego 
do ministerstwa środowiska jak i parametrów przetwarzania odpadów. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 468 

Zamawiający nie wymaga przekazywania danych z instalacji do ministerstwa środowiska. 
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469 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

26 W ilu miejsca winna być zainstalowana kontrola materiałów niebezpiecznych 
(np. Waga) i jak zakłada się składowanie takiego materiału. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 469 

Zamawiający nie przewiduje przyjmowania odpadów niebezpiecznych na teren ITPFKOK. W zakresie 
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ITPFKOK - rozwiązania w tym zakresie winny zostać 
zaproponowane przez Wykonawcę na etapie projektowania. 

 

470 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

27 
Jak wielkie przewiduje się transporty pojazdów z odpadami. Istnieje wręcz 
możliwość braku możliwości skrętnych duży pojazdów transporotowych przy 
tam terenie. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 470 

Zgodnie z 3.1.2.1. pkt. 3 PFU, 3.1.2.2. pkt 6 PFU oraz odpowiedzią nr 25. 

 

471 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

28 
Czy bunkier i strefa rozładunkowa winny być wyposażone w systemy 
automatycznej wentylacji z uwzględnieniem warunków pogodowych. Jaki tak to 
jaki winien być poziom wymiany powietrza w poszczególnych strefach.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 471 

Wymagania w stosunku do bunkra i strefy wyładunkowej określa pkt. 3.1.2.3. PFU. Krotność wymiany 
winna być zgodna przepisami budowlanymi i zapotrzebowaniem na powietrze do spalania. 

 

472 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

29 
Ze względu na ograniczenia miejsca inwestycji a konieczność płynności 
transportów i ich możliwości postoju, czy istnieje możliwość przeniesienia 
miejsc parkingowych w inne dowolne miejsce obok inwestycji. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 
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Odpowiedź na pytanie / wniosek 472 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji parkingu, jednak wyłącznie w ramach terenu działki 
inwestycyjnej. 

 

473 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

30 Wnosi się o uszczegółowienie opisu dotyczące szczelności strefy rozładunku 
przy ciągłych transportach jak i szczelności samego bunkra. 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 473 

Zamawiający prosi o zadanie pytania w sposób jednoznaczny, tak by możliwe było udzielenie 
odpowiedzi. Zamawiający przypomina jednak, że Wykonawca ma wykonać Dokumentację Projektową 
ITPFKOK zgodnie z wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

474 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

31 Brak uszczegółowionego opisu dotyczące szczelność bunkra w stosunku do 
strefy pomieszczeń operatora.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 474 

Wykonawca ma wykonać Dokumentację Projektową ITPFKOK, a następnie Instalację oraz przekazać ją 
do eksploatacji, zgodnie z wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

475 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

32 
Na jakim poziomie winno być zapewniono bezpieczeństwo zakładu z 
uwzględnieniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa (struktura sieciowa, typy 
urządzeń, itd..). Wskazane normy mogą dziś nie być wystarczające.  

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 476 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 
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476 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

33 Jak winny być zabezpieczone serwerownie i pomieszczenia techniczne 
szczególnego przeznaczenia (np. Podwójne zamki, karty dostępu) 

PFU - Rysunek 5: 
Przykładowy 
uproszczony schemat 
elektryczny ITPFKOK 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 476 

Zgodnie z 3.1.7.9 PFU Wykonawca zaprojektuje i wykona zabezpieczenia kluczowych pomieszczeń. 
Wykonawca uwzględni wymagania określone w odpowiedzi na pytanie 23. 

 

477 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

34 

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przetargowej, załączonego 
dokumentu L_Załącznik_PFU-02_Koncepcyjny PZT Instalacji_2025_06_05_rev00 
oraz koncepcji architektonicznej w zakresie powierzchni zabudowy, zwracam się 
z prośbą o udostepnienie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z kompletem załączników, celem weryfikacji danych 
wsadowych do decyzji. Jednocześnie proszę o stanowisko Zmawiającego, czy 
projektant ma kierować się dokumentem PZT w zakresie powierzchni zabudowy 
budynku głównego czy koncepcją architektoniczną.   

PFU - załącznik - 
koncepcja 
architektoniczna,  
PFU- załącznik - DUŚ 
PFU - załącznik PZT 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 477 

Raport oddziaływania na środowisko ITPFKOK, który stanowił załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji 
środowiskowej został załączony na stronie https://ekoenergia.lublin.pl/ogloszenie-przetargu-w-eel. 

 

478 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

35 

Proszę o wyjaśnienie zapisów DUŚ, w której na stronie nr 2 widnieje zapis o 
planowanej zabudowie około 0,3 ha oraz powierzchni placów i dróg o 
powierzchni około 0,4 h. Z przekazanych materiałów wynika, że analizując 
dokument  L_Załącznik_PFU-02_Koncepcyjny PZT Instalacji_2025_06_05_rev00 
powierzchnia zabudowy samej instalacji wynosi 0,2942 ha, a infrastruktura 
towarzysząca, obiekty o nr 28,30 oraz 31 zajmują powierzchnię przekraczająca 
0,5 h. Dodatkowo po naniesieniu parametrów budynku głównej instalacji z 
koncepcji architektonicznej na plan, wynika, że powierzchnia zabudowy 
budynku z koncepcji architektonicznej  wynosi 0,3177 ha, co nie jest spójne z 
PZT, i spowoduje znaczące przekroczenie powierzchni zabudowy w odniesieniu 
do DUŚ.  

PFU - załącznik - 
koncepcja 
architektoniczna,  
PFU- załącznik - DUŚ 
PFU - załącznik PZT 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 478 

Koncepcja Architektoniczna określa oczekiwania Zamawiającego odnośnie wizualnych walorów 
ITPFKOK. Zamawiający oczekuje, iż w ramach Umowy na Roboty w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” 
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Wykonawca zaprojektuje budynki ITPFKOK wg najlepszej wiedzy inżynierskiej i standardów 
projektowych. 

 

479 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

36 

Proszę o wyjaśnienie zapisów DUŚ ze strony 2 i 3, czy wszystkie wymienione 
elementy jako węzeł główny oraz obiekty towarzyszące muszą łącznie spełniać 
zapis o powierzchni zabudowy 0,3 ha, czy powierzchnia 0,3 ha tyczy się 
wyłącznie węzła/budynku głównego, a decyzja nie określa powierzchni 
zabudowy obiektów towarzyszących?  

PFU- załącznik - DUŚ 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 479 

Wskazana na stronie 2 DUŚ wartość jest wartością orientacyjną i składają się na nią powierzchnie 
wskazane w tabeli na tej samej stronie. 

 

480 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

37 

Proszę o wskazanie czy parking na 25 pojazdów osobowych ma znajdować się 
na tej samej działce co całość inwestycji? Parking wraz z komunikacją na taką 
ilość pojazdów zajmie minimum 0,5 ha co znacząco ograniczy powierzchnię 
komunikacji, pola manewrowego dla pojazdów wielkogabarytowych i może 
wpłynąć na przekroczenie powierzchni narzuconej przez DUŚ   

PFU 
PFU- załącznik - DUŚ 
PFU - załącznik PZT 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 480 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 472. 

 

481 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

38 

Ze względu na rozbieżność pomiędzy zapisami DUŚ, zapisami PFU oraz 
dokumentem L_Załącznik_PFU-02_Koncepcyjny PZT 
Instalacji_2025_06_05_rev00, proszę o jednoznacznie określenie miejsca 
wjazdu pojazdów z odpadami na teren przedsięwzięcia. Decyzja DUŚ wskazuje 
miejsce wjazdu z ulicy Metalurgicznej, co nie jest zgodne z wyżej wymienionymi 
załącznikami do przetargu.  

PFU- załącznik - DUŚ 
PFU - załącznik PZT 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 481 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie, że wjazd do ITPFKOK będzie odbywał się z ulicy Metalurgicznej. 
Precyzyjne miejsce wjazdu na teren ITPFKOK zostanie określone na etapie Prac Projektowych. 

 



Strona 18 z 24 

 

482 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

39 

Proszę o wyjaśnienie czy projektant jest zobligowany do sztywnego 
odwzorowania i dostosowania koncepcji architektonicznej w zakresie designu i 
formy, czy może zaproponować własne rozwiązania estetyczne, dostosowane 
do projektu instalacji węzła? 

 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 482 

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowana się do koncepcji w zakresie designu i formy i nie może 
stosować własnych rozwiązań estetycznych, zmieniających w sposób istotny formę wizualną ITPFKOK. 
Zamawiający dopuszcza jednak wprowadzanie zmian w stosunku do koncepcji architektonicznej, np. 
celem dostosowania kubatury obiektów do gabarytów poszczególnych węzłów (z zachowaniem 
maksymalnej wysokości). 

 

483 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

40 

Proszę o przedłożenie projektu organizacji ruchu lub analizy przejezdności, 
celem wykazania możliwości pełnego pola manewrowego dla pojazdów 
wielkogabarytowych przed strefą zsypów. Wstępna analiza wykazuje, że 
wyłącznie 2 skrajne zsypy od strony zachodniej mogą być w pełni 
wykorzystywane na potrzeby pojazdów wielkogabarytowych.  

PFU - załącznik PZT 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 483 

Zgodnie z PFU, cały zakres Prac Projektowych, w tym również we wskazanym zakresie jest po stronie 
Wykonawcy. 

 

484 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

41 

Zgodnie z Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach pkt. 2.16 należy. 
"Planowaną instalację termicznego przekształcania odpadów wyposażyć w 
urządzenia oczyszczania gazów, zapewniające dotrzymanie wymaganych stężeń 
określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych, konkluzjach 
BAT oraz wartości odniesienia poza terenem zakładu."  taki sam wymóg 
wskazano w ramach Parametrów Gwarantowanych opisanych w 
L_Załącznik_IDW-01.3 
Formularz_Wykazu_Parametrów_Gwarantowanych_2025_06_05_rev00. 
Dodatkowo Zamawiający oczekuje podania gwarantowanych zużyć reagentów i 
energii elektrycznej dla referencyjnego paliwa. Podnieść należy, że zgodnie z 
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r.  
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w 
odniesieniu do spalania odpadów dla Nowego zespołu urządzeń wskazują 
przedział poziomów emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji do powietrza. Prosimy o 

L_Załącznik_IDW-
01.3_Formularz_Wyk
azu_Parametrów 
Gwarantowanych_20
25_06_05_rev00 
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podanie konkretnych Parametrów emisji dla normowanych Konkluzjami BAT 
emisji do których gwarancji będzie zobowiązany wykonawca i dla których ma 
gwarantować zużycia reagentów oraz energii. Wykonawca wskazuje, że 
określenie ww. wymagań jest kluczowe z punktu widzenie porównywalności 
ofert. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 484 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie / Wniosek 149. 

 

485 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

42 

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wymaganej sumy gwarancyjnej do 40 
000 000,00 zł. W naszej ocenie taka kwota ubezpieczenia będzie wystarczająca 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. Pozwoli to również na 
ograniczenie kosztów realizacji inwestycji. 

Cz. I SWZ: Instrukcja 
dla Wykonawców. 
Rozdz. VI. Pkt. 1.5 a) 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 485 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

486 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie Dotyczy dokumentu 

43 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaktualizuje dokumentacje 
przetargową w zakresie zmian wprowadzanych w wyniku udzielanych 
odpowiedzi. 

 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 486 

Zamawiający sporządzi tekst jednolity SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania, z zastrzeżeniem 
jednak, iż w przypadku jakichkolwiek niejasności i pominięć nadrzędne będą odpowiedzi udzielone na 
pytania. Odpowiedzi na pytania / wnioski wykonawców stanowić będą załącznik do Umowy. 

Niezależnie od zakresu aktualizacji dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawcę obowiązuje SWZ 
wraz z odpowiedziami w kolejności chronologicznej (odpowiedzi udzielone później w przypadku 
rozbieżności odpowiedzi unieważniają odpowiedzi wcześniejsze). 

 

487 Pytanie / Wniosek: 
Dotyczy PFU /3.1.2.3. Hala magazynowa z bunkrem na preRDF/RDF. Zgodnie z PFU "5. Wykonawca 
winien przewidzieć możliwość poboru próbek z bunkra. Zamawiający nie dopuszcza ręcznego 
pobierania próbek. Zamawiający dopuszcza by pobierane próbek następowało za pomocą suwnicy 
i załadowywanie do kontenera pomiarowego przez śluzę umożliwiającą rozładunek bunkra. Pobieranie 
próbek w żaden sposób nie może zakłócać pracy Instalacji oraz powinno być w takim przypadku 
wliczone w wymaganą wydajność chwytaka i suwnic" W jakim celu maja być pobierane przedmiotowe 
odpady. Zdaniem Wykonawcy żaden pomiar z bunkra nie dostarczy Wykonawcy wiedzy odnośnie 
parametrów fizykochemicznych odpadów w bunkrze. Wykonawca rekomenduje rozważenie poborów 
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stosownych próbek odpadów przed załadunkiem do bunkra. W związku z powyższym wnosimy 
o odstąpienie od tego wymogu. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 487 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na Pytanie / Wniosek nr 429. 

 

488 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

1 

3.1.2.1. Wymagania podstawowe 
1. Podstawowe elementy Węzła: 
c) Waga wraz z systemem rejestracji odpadów; 
10. Sterowanie bramą/szlabanami musi być realizowane zdalnie z pomieszczenia 
wagowego. Dodatkowo należy zapewnić możliwość sterowania bramą/szlabanem ze 
Sterowni ITPFKOK. Dodatkowo należy zapewnić możliwość sterowania 
bramą/szlabanem ze Sterowni ITPFKOK. 
3.1.7.7. Instalacje CTTV (telewizja przemysłowa 
1. Wykonawca zaprojektuje i wykona na terenie ITPFKOK instalację CCTV, obejmującą 
szczególnie istotne ze względu na prowadzenie i bezpieczeństwo procesu miejsca m.in.: 
- Waga wjazdowa i wyjazdowa- minimum 2 szt. na każdą z wag z technologią ANPRS. 
Na koncepcyjnym PZT wskazano pod pkt. 2 Wagę samochodową 
W związku z powyższymi zapisami PFU, w celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania 1 wagi wjazdowo-wyjazdowej oraz 
o wyjaśnienie lokalizacji pomieszczenia wagowego. 

PFU /3.1.2.1. i 
3.1.7.7. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 488 

Zamawiający odpowie na pytanie w terminie późniejszym. 

 

489 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

2 
Prosimy o informację odnośnie gwarantowanych minimalnych odbiorów ciepła w 
sezonie grzewczym i poza sezonem grzewczym    

Odpowiedź na pytanie / wniosek 489 

Zamawiający nie jest gestorem sieci ciepłowniczej i może zagwarantować żadnego minimalnego 
poziomu odbioru ciepła. 
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490 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

3 
Prosimy o przekazanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego całego zakładu lub 
dokumentu równoważnego, obrazującego miejsca zbiórek, wyznaczone drogi pożarowe, 
hydranty itp. 

 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 490 

ITPFKOK jest nowym zakładem, który będzie niezależny od pozostałych zakładów, eksploatowanym 
przez odrębną spółkę. 

 

491 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

4 

Według zapisów Załącznika do ROŚ "Planowana instalacja będzie przystosowana do 
odzysku energii w wyniku procesu termicznego przekształcania paliwa wytworzonego na 
bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o wartości opałowej w zakresie 
od 8 do 13 MJ/kg (przyjęto nominalną wartość opałową wsadu wynoszącą 10 MJ/kg)". 
Podobnie w pkt. 1.6 PFU (tan. nr 1) jest zapis, iż, "Zakres tolerowanej przez Instalację 
wartości opałowej Wsadu 8-13 GJ/Mg. Natomiast według zapisów pkt. 2.6 PFU "Instalacja 
przystosowana będzie do termicznego przekształcania Wsadu, wytworzonego w 
procesach przetwarzania odpadów komunalnych oraz na bazie pozostałości z sortowania 
selektywnie zebranych frakcji surowcowych odpadów komunalnych, o wartości opałowej 
w zakresie od 9 do 14 MJ/kg. Nominalna Wartość Opałowa Wsadu wynosi przy tym 12,0 
MJ/kg".  

Skąd wynikają takie rozbieżności oraz jakie są wielkości prawidłowe? 

Załącznik do 
ROŚ oraz pkt. 
1.6 PFU i pkt. 
2.6 PFU 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 491 

Rozbieżność skorygowano w odpowiedzi na pytane nr 265. 

 

492 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

5 

Z zapisów ROŚ wynika iż "Planuje się, że główny strumień odpadów dostarczany będzie 
do instalacji z wykorzystaniem przenośników łączących budynki istniejącej sortowni z 
projektowaną instalacją." 

Jaką ilość z planowanego rocznego przerobu w ilości 60 350 Mg - Zamawiający szacuje 
dostarczać taśmociągiem z istniejącej sortowni? 

Załącznik do 
ROŚ 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 492 

Zamawiający przewiduje możliwość dostarczania przenośnikiem całego strumienia odpadów, dostawy 
samochodowe będą jedynie uzupełnieniem. 
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493 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

6 

Z zapisów ROS wynika, iż "Teren przeznaczony na realizację inwestycji jest 
zagospodarowany obiektami przemysłowymi – obecnie eksploatowanej kompostowni 
pryzmowej, która w związku z realizacją przedsięwzięcia ma zostać zlikwidowana". 

Czy likwidacja kompostowni pryzmowej jest po stronie Oferenta, nie wynika to jasno z 
zapisu pkt. 17 z tab. Nr 2 (pkt. 1.9 PFU). 

Załącznik do 
ROŚ oraz 
pkt.1.9 PFU 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 493 

Zgodnie z zapisami PFU i wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający usunie kompost. 

 

494 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

7 

Jak wynika z zapisów ROŚ i PFU - Zamawiający przewiduje, iż Instalacja ITPFKOK będzie 
pracowała docelowo 8500 r-g/rok. To jest 355 dni/rok. To daje tylko rezerwę 10 dni 
(kalendarzowych) na coroczny przegląd remontowy.  

Pytanie. Czy Zamawiający potwierdza takie założenie, gdyż z dotychczasowej praktyki 
wynikło, iż na Instalacjach ITPO na takie coroczne przeglądy remontowe planowane były 
okresy 20-25 dni kalendarzowych na przegląd długi oraz.   Natomiast w 
L_Załącznik_PFU-04_Warunki_Gwarancyjne_i_Parametry 
Gwarantowane_2025_06_05_rev00 i L_Załącznik_IDW-
01.3_Formularz_Wykazu_Parametrów Gwarantowanych_2025_06_05_rev00 jest mowa 
o Dyspozycyjności odpowiednio dla pierwszego roku powyżej 7500 h/rok a drugiego 8 
000 h/rok. Prosimy o potwierdzenie, że to są minimalne poziomy Dyspozycyjności 
wymagane przez Zamawiającego. 

Załącznik do 
ROŚ oraz pkt. 
1.6 PFU (tab. 
Nr1) 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 494 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 402. 

 

495 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

8 

Z zapisu pkt. 3.1.3.1 ppkt.d wynika, iż "Konstrukcja nośna paleniska ma być niezwiązana z 
konstrukcją nośną budynku. Również w zapisie pkt. 3.1.3.4 jest zapis, iż "Kocioł należy 
wykonać jako stalową, samonośną konstrukcję szkieletową, która musi być niezależna od 
konstrukcji budynku i oparta na własnych fundamentach lub zastosować w tym zakresie. 
Równoważne rozwiązanie, nieprzenoszące obciążeń od kotła na fundamenty i konstrukcje 
Budynku ITPFKOK".  

Czy wobec powyższego należy jednoznacznie przyjąć, iż wszelkie konstrukcje wsporcze 
schodni, pomostów roboczych i obsługowych niezbędnych do obsługi (Paleniska, 
Komory dopalania, Kotła odzyskowego pary, Instalacji odpylania i odpopielania) mają 

pkt. 3.1.3.1 
PFU oraz pkt. 
3.1.3.4 PFU 
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być również wykonane jako samonośna konstrukcja szkieletowa niezależna od 
Konstrukcji Budynku?  

Odpowiedź na pytanie / wniosek 495 

Zamawiający oczekuje, iż ITPFKOK zaprojektowana będzie zgodnie z przepisami prawa oraz 
Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi. Zaproponowane rozwiązania będą 
przedmiotem zatwierdzania na etapie Prac Projektowych. 

 

496 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

9 
Wnioskujemy o zmianę w par. 30 ust. 1) pkt 1) – poprzez jego wykreślenie 
Ubezpieczenie NNW nie jest powszechnie zawiera w przypadku realizacji budów. 
Pracownicy są chronieni w ramach OC pracodawcy, 

par. 3o ust. 1) 
pkt 1) 
Projektu 
Umowy 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 496 

Zamawiający odpowie na pytanie w późniejszym terminie. 

 

497 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

10 
Wnioskujemy o zmianę w par. 30 ust. 4 poprzez wykreślenie całego ustępu do słów: „od 
zdarzeń nagłych, losowych itd.” Ubezpieczenie NNW nie jest powszechnie zawiera w 
przypadku realizacji budów. Pracownicy są chronieni w ramach OC pracodawcy, 

par.30 ust. 4 
Projektu 
Umowy 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 497 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr. 316 oraz 363. 

 

498 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

11 

Wnioskujemy o zmianę w par. 30 ust. 4 wymogu sumy ubezpieczenia na 110% Ceny 
Umownej, o której mowa w par. 6 ust. 3 pkt. 1). Zwracamy uwagę, że ppk. 2 i 3 dotyczą 
usług nie związanych z samą budową, tym samym nie ma konieczności niepotrzebnego 
zwiększania sumy ubezpieczenia od której jest płacona składka ubezpieczeniowa. 

par.30 ust. 4 
Projektu 
Umowy 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 498 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr. 316 oraz 363. 
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499 Pytanie / Wniosek: 

L.p. Pytanie 
Dotyczy 

dokumentu 

12 

Wnioskujemy o zmianę w par. 30 ust. 6, poprzez wykreślenie odniesienie do ust. 4, oraz 
dodanie po słowach: „w całym okresie trwania umowy” słów: ale nie dłużej niż 3 lata po 
dokonaniu odbioru końcowego”. Ubezpieczenie ryzyk budowy oraz NNW o których 
mowa w ust. 4 mogą dotyczy realizacji samego kontraktu, nie mogą zaś dotyczy okresu 
gwarancji czy też usługi asysty. 

par.30 ust. 6 
Projektu 
Umowy 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 499 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść §30 w ust. 6 nadając mu następujące 
brzemiennie: 

6. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1  winno być utrzymane przez Wykonawcę w całym okresie 
trwania Umowy, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
Na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonych polis Wykonawca winien przedłożyć 
nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania realizacji 
Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy po niedostarczeniu ww. dokumentu w terminie dodatkowo 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

500 Pytanie / Wniosek: 
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający wymaga zastosowania skanerów 3D w celu 
analizy pryzmy odpadów? System sterownia działek wodno-pianowych sterowanych elektrycznie 
odbywa się na podstawie obrazu z kamer termowizyjnych oraz poprzez oprogramowanie sterujące. 
W tak zaplanowanym systemie nie ma skanerów 3D. 

Odpowiedź na pytanie / wniosek 500 

Skanery 3D zdaniem Zamawiającego są niezbędne do określenia kształtu pryzmy RDF/preRDF. Jeżeli 
jednak Wykonawca dysponuje technologią pozwalającą na określenie z wystarczającą dokładnością 
współrzędnych powierzchni pryzmy RDF/preRDF, zostanie to przez Zamawiającego uznane za 
spełnienie warunku.  


